



УТВЕРЖДЕНО

Директор КУП "Жилищное коммунальное хозяйство
Октябрьского района г. Минска"

И. Г. Евсенько
2016 г.

Годовой план текущего ремонта
жилищного фонда Октябрьского района г. Минска на 2026 год

№ п/п	Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ	Сроки выполнения работ	
	улица, номер дома	подъезд					начало	окончание
Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт								
1	Пер. Корженевского, 2а	1	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	январь 2026г	март 2026г
2	Пер. Корженевского, 2а	2	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	январь 2026г	март 2026г
3	Пер. Корженевского, 2а	3	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	январь 2026г	март 2026г
4	Пер. Корженевского, 2а	4	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	январь 2026г	март 2026г
5	Пер. Корженевского, 2а	5	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	апрель 2026г	июнь 2026г
6	Пер. Корженевского, 2а	6	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	апрель 2026г	июнь 2026г
7	Пер. Корженевского, 2а	7	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	январь 2026г	март 2026г
8	Пер. Корженевского, 2а	8	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	апрель 2026г	июнь 2026г
9	Пер. Корженевского, 2а	9	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	апрель 2026г	июнь 2026г
10	Пер. Корженевского, 2а	10	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	апрель 2026г	июнь 2026г
11	Пер. Корженевского, 2а	11	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	январь 2026г	март 2026г
12	Пер. Корженевского, 2а	12	общестроительные работы	м2	1244,75524	17 800,00	январь 2026г	март 2026г
13	Ул. Асаналиева,2	1	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	апрель 2026г	июнь 2026г
14	Ул. Асаналиева,2	2	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	апрель 2026г	июнь 2026г
15	Ул. Асаналиева,2	3	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	апрель 2026г	июнь 2026г
16	Ул. Асаналиева,2	4	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	апрель 2026г	июнь 2026г
17	Ул. Асаналиева,2	5	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	апрель 2026г	июнь 2026г
18	Ул. Асаналиева,2	6	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
19	Ул. Асаналиева,2	7	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
20	Ул. Асаналиева,2	8	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
21	Ул. Асаналиева,2	9	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
22	Ул. Асаналиева,2	10	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
23	Ул. Асаналиева,2	11	общестроительные работы	м2	363,636364	5 200,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
24	Ул. Казинца,70	1	общестроительные работы	м2	1608,39161	23 000,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
25	Пер.Корженевского,22	1	общестроительные работы	м2	1069,93007	15 300,00	апрель 2026г	июнь 2026г
26	Пер.Корженевского,22	2	общестроительные работы	м2	1069,93007	15 300,00	апрель 2026г	июнь 2026г
27	Пер.Корженевского,22	3	общестроительные работы	м2	1069,93007	15 300,00	апрель 2026г	июнь 2026г
28	Пер.Корженевского,22	4	общестроительные работы	м2	1069,93007	15 300,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
29	Пер.Корженевского,22	5	общестроительные работы	м2	1069,93007	15 300,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
30	Пер.Корженевского,22	6	общестроительные работы	м2	1069,93007	15 300,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
31	ул. Ландера,54 (16 эт)	1	общестроительные работы	м2	2447,55245	35 000,00	январь 2026г	март 2026г
32	пер. Корженевского, 18	6	общестроительные работы	м2	1258,74126	18 000,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
33	Ул. Казинца, 120	1	общестроительные работы	м2	1363,63636	19 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
34	Ул.Казинца, 120	2	общестроительные работы	м2	1363,63636	19 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
35	Ул.Казинца, 120	3	общестроительные работы	м2	1363,63636	19 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
36	Ул.Казинца, 120	4	общестроительные работы	м2	1363,63636	19 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
37	Ул.Казинца, 120	6	общестроительные работы	м2	1363,63636	19 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г

38	Ул. Казинца, 120	5	общестроительные работы	м2	1363,63636	19 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
39	Ул. Казинца, 120	7	общестроительные работы	м2	1363,63636	19 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
40	Ул. Казинца, 120	8	общестроительные работы	м2	1363,63636	19 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
41	Ул. Казинца, 120	9	общестроительные работы	м2	1363,63636	19 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
42	ул. Ландера, д. 30	1	общестроительные работы	м2	664,335664	9 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
43	ул. Ландера, д. 30	2	общестроительные работы	м2	664,335664	9 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
44	ул. Ландера, д. 30	3	общестроительные работы	м2	664,335664	9 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
45	ул. Ландера, д. 30	4	общестроительные работы	м2	664,335664	9 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
46	пер. Корженевского, д. 33, корп. 1	1	общестроительные работы	м2	1188,81119	17 000,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
47	пер. Корженевского, д. 33, корп. 1	2	общестроительные работы	м2	1188,81119	17 000,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
48	пер. Корженевского, д. 33, корп. 1	3	общестроительные работы	м2	1188,81119	17 000,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
49	ул. Брестская, 68 к 3	1	общестроительные работы	м2	2447,55245	35 000,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
50	ул. Брестская, 77 а	1	общестроительные работы	м2	2447,55245	35 000,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
51	Ул. Серова, 3 а	1	общестроительные работы	м2	454,545455	6 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
52	Ул. Серова, 3 а	2	общестроительные работы	м2	454,545455	6 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
53	Ул. Серова, 3 а	3	общестроительные работы	м2	454,545455	6 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
54	Пер. Корженевского, 6а	1	общестроительные работы	м2	1258,74126	18 000,00	апрель 2026г	июнь 2026г
55	Ул. Кижеватова, 16	1	общестроительные работы	м2	454,545455	6 500,00	январь 2026г	март 2026г
56	Ул. Казинца, 76	11	общестроительные работы	м2	1223,77622	17 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
57	Ул. Казинца, 76	8	общестроительные работы	м2	1223,77622	17 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
58	Ул. Казинца, 107	3	общестроительные работы	м2	524,475524	7 500,00	апрель 2026г	июнь 2026г
59	Корженевского 31	2	общестроительные работы	м2	944,055944	13 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
60	ул. Ландера, д. 80	1	общестроительные работы	м2	1153,84615	16 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
61	ул. Ландера, д. 80	2	общестроительные работы	м2	1153,84615	16 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
62	ул. Казинца 15	1	общестроительные работы	м2	384,615385	5 500,00	апрель 2026г	июнь 2026г
63	ул. Корженевского 1 корп. 2	7	общестроительные работы	м2	1216,78322	17 400,00	апрель 2026г	июнь 2026г
64	ул. Кижеватова, 38	2	общестроительные работы	м2	454,545455	6 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
65	ул. Свердлова 32	3	общестроительные работы	м2	664,335664	9 500,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
66	ул. Воронянского, д. 52	1	общестроительные работы	м2	1272,72727	18 200,00	январь 2026г	март 2026г
67	ул. Воронянского, д. 52	2	общестроительные работы	м2	1272,72727	18 200,00	январь 2026г	март 2026г
68	ул. Воронянского, д. 52	3	общестроительные работы	м2	1272,72727	18 200,00	январь 2026г	март 2026г
69	ул. Воронянского, д. 52	4	общестроительные работы	м2	1272,72727	18 200,00	январь 2026г	март 2026г
70	ул. Воронянского, д. 52	5	общестроительные работы	м2	1272,72727	18 200,00	январь 2026г	март 2026г
71	ул. Воронянского, д. 52	6	общестроительные работы	м2	1272,72727	18 200,00	январь 2026г	март 2026г
72	ул. Воронянского, д. 52	7	общестроительные работы	м2	1272,72727	18 200,00	апрель 2026г	июнь 2026г
73	ул. Воронянского, д. 52	8	общестроительные работы	м2	1272,72727	18 200,00	апрель 2026г	июнь 2026г
74	ул. Воронянского, д. 58	1	общестроительные работы	м2	587,412587	8 400,00	апрель 2026г	июнь 2026г
75	ул. Воронянского, д. 58	2	общестроительные работы	м2	587,412587	8 400,00	апрель 2026г	июнь 2026г
76	ул. Воронянского, д. 58	3	общестроительные работы	м2	587,412587	8 400,00	апрель 2026г	июнь 2026г
77	ул. Воронянского, д. 58	4	общестроительные работы	м2	587,412587	8 400,00	апрель 2026г	июнь 2026г
78	ул. Воронянского, д. 58	5	общестроительные работы	м2	587,412587	8 400,00	апрель 2026г	июнь 2026г
79	ул. Воронянского, д. 58	6	общестроительные работы	м2	587,412587	8 400,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
80	ул. Аэродромная, д. 9	2	общестроительные работы	м2	552,447552	7 900,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
81	ул. Аэродромная, д. 9	3	общестроительные работы	м2	552,447552	7 900,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
82	ул. Аэродромная, д. 9	4	общестроительные работы	м2	552,447552	7 900,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
83	ул. Чкалова, 33	1	общестроительные работы	м2	517,482517	7 400,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
84	ул. Чкалова, 33	2	общестроительные работы	м2	517,482517	7 400,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
85	ул. Чкалова, 33	3	общестроительные работы	м2	517,482517	7 400,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г

86	ул.Воронянского, 11/5	3	общестроительные работы	м2	1125,87413	16 100,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
87	ул.Воронянского, 11/5	4	общестроительные работы	м2	1125,87413	16 100,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
88	ул.Воронянского, 11/5	2	общестроительные работы	м2	1125,87413	16 100,00	апрель 2026г	июнь 2026г
89	ул. Могилевская, 16	6	общестроительные работы	м2	1125,87413	16 100,00	июль 2026г	сентябрь 2026г
90	ул.Левкова, д. 13	4	общестроительные работы	м2	1265,73427	18 100,00	январь 2026г	март 2026г
91	ул. Аэродромная, д.7	2	общестроительные работы	м2	510,48951	7 300,00	апрель 2026г	июнь 2026г
92	ул.Воронянского 11/4	1	общестроительные работы	м2	1888,11189	27 000,00	январь 2026г	март 2026г
93	ул.Чкалова, д.20	2	общестроительные работы	м2	1538,46154	22 000,00	январь 2026г	март 2026г
94	ул.Чкалова, д.31	1	общестроительные работы	м2	524,475524	7 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
95	ул.Чкалова, д.31	2	общестроительные работы	м2	524,475524	7 500,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
96	ул.Московская, д.1	4	общестроительные работы	м2	1748,25175	25 000,00	январь 2026г	март 2026г
97	ул. Московская, д.9	7	общестроительные работы	м2	1748,25175	25 000,00	апрель 2026г	июнь 2026г
98	ул. Аэродромная, д. 5	4	общестроительные работы	м2	587,412587	8 400,00	январь 2026г	март 2026г
99	ул.Бакинская, д.8	1	общестроительные работы	м2	1125,87413	16 100,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г
100	ул.Бакинская, д.8	2	общестроительные работы	м2	1125,87413	16 100,00	октябрь 2026г	декабрь 2026г

*Примечание: возможна корректировка программы в течение года по объектам и срокам запланированных работ

Заместитель директора



Е.Н. Поворотная