




ПЛАН
установки модульных конструкций для сбора отходов (МКСО) и ремонта контейнерных площадок
по КУП "ЖКХ Октябрьского района г.Минска" на 2026 год

№ п/п	Адрес придомовой территории	Установка МКСО				Ремонт контейнерных площадок, шт.	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Срок выполнения работ	№ заявки, при наличии обращения указать № квартиры заявителя или Ф.И.О.
		Количество сборных МКСО, шт.	количество секций, шт.						
			Односекционные	Двухсекционные	Трехсекционные	для КТО			
Исполнитель - КУП ЖКХ Октябрьского района г.Минска									
1	Казинца 116	1			2	1			
2	Казинца 51/5	1			2	1	33144,7	март-июль	
4	Серова 17	1		2		1	33144,7	март-июль	872.1.140725
5	1й прееулк Фомина 8	1			1	1	33144,7	март-июль	
6	Асаналиева 36/2	1		1		1	22096,5	март-июль	
7	Ландера 52	1			1	1	22096,5	март-июль	
8	Вороянского 52	2	2			2	22096,5	март-июль	
9	Вороянского 4/1	1			1	1	44193,0	март-июль	
10	Асаналиева 30	1		1		1	22096,5	март-июль	869.16.240325
11	пер. Корженевского 22	1		1		1	22096,5	март-июль	
12	Вороянского 13/1	1		1		1	22096,5	март-июль	
13	Чкалова 4	1		1	2	1	33144,7	март-июль	Шпнёв А.Ф.
14	Левкова 10	1			1	1	33144,7	март-июль	
15	Брестская 81	1			2	1	22096,5	март-июль	
16	Могилёвская 4/1	1		1		1	33144,7	март-июль	
17	Могилёвская 10	1		1		1	22096,5	март-июль	
18	Могилёвская 6/1	1			1	1	33144,7	март-июль	
19	2й пер. Жуковского 9	1			1	1	11048,2	март-июль	Лесун Р.В.
20	Барамзиной 8	1		1	1	1	22096,5	март-июль	
21	Могилёвская 16	2		2		2	33144,7	март-июль	Ремизевич Я.В.
22	Казинца 76	1			1	1	44193,0	март-июль	
23	Корженевского 8/1	1		1		1	22096,5	март-июль	
24	Брестская 76	1		1		1	22096,5	март-июль	
	Всего	25	2	13	18	24	22096,5		
	Всего модулей						629750		

Директор


И.Г. Евсеенко

Б. шлю 357 74 57 

